

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان  
مرکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی قلب شهید چمران  
برنامه عملیاتی واحد توسعه آموزش و پژوهش

کد فرم : OP/ML/1-4-4  
شماره بازنگری : 7

| هدف کلی - Gaol          | توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش  | حیطه بهبود کیفیت   | آموزشی-پژوهشی                                       |
|-------------------------|---|--------------------|---|
| هدف اختصاصی - Objective | تشکیل جلسات شورای پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی حداقل هر ۲ ماه یکبار تا پایان سال ۱۴۰۵                   | دامنه              | شورای پژوهشی-معاون پژوهشی-واحد توسعه تحقیقات بالینی |
| استراتژی - Strategy     | افزایش کارایی و اثربخشی طرح های پژوهشی  | دوره پایش          | شش ماهه   |
| مقاصد - Target          | افزایش تعداد جلسات شورای پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی تشکیل شده از ۶۰ درصد به ۶۵ درصد تا پایان سال ۱۴۰۵ | بودجه کل برنامه    | بسته به نوع طرح                                     |
| شاخص - Indicator        | تعداد جلسات شورای پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی تشکیل شده  | تاریخ تصویب برنامه | -   |
| عنوان برنامه عملیاتی    | برگزاری جلسات شورای پژوهشی و توسعه تحقیقات بالینی   | کمیته مورد بررسی   | پایش و سنجش کیفیت و ایمنی، شورای آموزشی و پژوهشی    |
| مسئول پایش برنامه       | کارشناس واحد پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی   |                    |   |

| ردیف | فعالیت ها  | مسئول اجرا                     | مسئول پیگیری                     | زمان شروع  | زمان پایان | بودجه/سایر منابع مورد نیاز | شاخص دستیابی | درصد تحقق   |             |
|------|--|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------------|--------------|-------------|-------------|
|      |  |                                |                                  |            |            |                            |              | شش ماهه اول | شش ماهه دوم |
| ۱    | تدوین برنامه زمانبندی تشکیل شورای پژوهش در سال هر ۲ ماه یکبار      | معاون پژوهشی/<br>کارشناس پژوهش | ریاست مرکز/<br>مسئول بهبود کیفیت | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | نیروی انسانی/<br>سیستم     | مستندات      | *           |             |
| ۲    | نظارت و پایش بر تشکیل جلسات شورا و مصوبات آن و گزارش نتایج در شورا | کارشناس پژوهش                  | معاون پژوهشی/                    | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | نیروی انسانی               | مستندات      | *           |             |

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان  
مرکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی قلب شهید چمران  
برنامه عملیاتی واحد توسعه آموزش و پژوهش

کد فرم : OP/ML/1-4-4  
شماره بازنگری : 7

|  |  |  |  |  |  |                      |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | مسئول بهبود<br>کیفیت |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان  
مرکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی قلب شهید چمران  
برنامه عملیاتی واحد توسعه آموزش و پژوهش

کد فرم : OP/ML/1-4-4  
شماره بازنگری : 7

| هدف کلی - Gaol          | توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش                                    | حیطه بهبود کیفیت   | آموزشی - پژوهشی   |
|-------------------------|---|--------------------|---|
| هدف اختصاصی - Objective | تشکیل ۶ کارگاه توانمندسازی آموزشی جهت هیئت علمی تا پایان سال ۱۴۰۵ | دامنه              | شورای پژوهشی - معاون پژوهشی - واحد توسعه تحقیقات بالینی |
| استراتژی - Strategy     | اجرا و ارتقا استانداردهای ارزشیابی و اعتباربخشی آموزشی و پژوهشی   | دوره پایش          | شش ماهه   |
| مقاصد - Target          | افزایش تعداد کارگاه های تشکیل شده                                 | بودجه کل برنامه    | بسته به نوع طرح   |
| شاخص - Indicator        | تعداد کارگاه های تشکیل شده  | تاریخ تصویب برنامه | -   |
| عنوان برنامه عملیاتی    | برگزاری ۶ کارگاه توانمندسازی آموزشی حضوری و مجازی                 | کمیته مورد بررسی   | پایش و سنجش کیفیت و ایمنی، شورای آموزشی و پژوهشی        |
| مسئول پایش برنامه       | کارشناس واحد پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی                         |                    |   |

| ردیف | فعالیت ها   | مسئول اجرا   | مسئول پیگیری   | زمان شروع | زمان پایان | بودجه / سایر منابع مورد نیاز | شاخص دستیابی | درصد تحقق   |             |
|------|---|--------------|----------------|-----------|------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|      |   |              |                |           |            |                              |              | شش ماهه اول | شش ماهه دوم |
| ۱    | نیازسنجی آموزشی به تفکیک اعضای هیات علمی، پرسنل و علاقه‌مندان پژوهش جهت برگزاری دوره های آموزشی | معاون پژوهشی | کارشناس پژوهشی |           |            | اعضای شورای آموزش و پژوهش    | مستندات      | *           | *           |
| ۲    | اولویت بندی عناوین آموزشی و پژوهشی براساس بیشترین اهمیت   | معاون پژوهشی | کارشناس پژوهشی |           |            | اعضای شورای آموزش و پژوهش    | مستندات      | *           | *           |

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان  
مرکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی قلب شهید چمران  
برنامه عملیاتی واحد توسعه آموزش و پژوهش

کد فرم : OP/ML/1-4-4  
شماره بازنگری : 7

|   |   |         |                                 |  |  |                   |                 |   |   |
|---|---|---------|---------------------------------|--|--|-------------------|-----------------|---|---|
| * | * | مستندات | اعضای شورای<br>آموزش و<br>پژوهش |  |  | کارشناس<br>پژوهشی | معاون<br>پژوهشی | برگزاری کارگاه های توانمندسازی به صورت ترکیبی حضوری -<br>مجازی و با همکاری سایر مراکز تحقیقاتی، واحد ها | ۳ |
| * | * | مستندات | اعضای شورای<br>آموزش و<br>پژوهش |  |  | کارشناس<br>پژوهشی | معاون<br>پژوهشی | برگزاری متناسب کارگاه ها در چهار فصل سال و متناسب با آذرماه<br>پژوهش                                    | ۴ |

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان  
مرکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی قلب شهید چمران  
برنامه عملیاتی واحد توسعه آموزش و پژوهش

کد فرم : OP/ML/1-4-4  
شماره بازنگری : 7

| هدف کلی - Gaol          | توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش   | حیطه بهبود کیفیت   | آموزشی - پژوهشی   |
|-------------------------|--|--------------------|---|
| هدف اختصاصی - Objective | طراحی سایت واحد معاونت پژوهشی و توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان             | دامنه              | شورای پژوهشی - معاون پژوهشی - واحد توسعه تحقیقات بالینی |
| استراتژی - Strategy     | افزایش کارایی و اثربخشی طرح های پژوهشی                                     | دوره پایش          | شش ماهه   |
| مقاصد - Target          | اجرای طرح های پژوهشی استخراج شده از مشکلات مرکز                            | بودجه کل برنامه    | بسته به نوع طرح   |
| شاخص - Indicator        | -  | تاریخ تصویب برنامه | -   |
| عنوان برنامه عملیاتی    | تدوین و اجرای اولویت های پژوهشی براساس مشکلات موجود در فرآیندهای بیمارستان | کمیته مورد بررسی   | پایش و سنجش کیفیت و ایمنی، شورای آموزشی و پژوهشی        |
| مسئول پایش برنامه       | کارشناس واحد پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی                                  |                    |   |

| ردیف | فعالیت ها   | مسئول اجرا   | مسئول پیگیری   | زمان شروع | زمان پایان | بودجه / سایر منابع مورد نیاز | شاخص دستیابی | درصد تحقق   |             |
|------|---|--------------|----------------|-----------|------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|      |   |              |                |           |            |                              |              | شش ماهه اول | شش ماهه دوم |
| ۱    | طراحی سایت با الگوی مشخص  | معاون پژوهشی | کارشناس پژوهشی |           |            | اعضای شورای آموزش و پژوهش    | مستندات      | *           |             |
| ۲    | بارگزاری فرآیندها، فلوجارت و فرم های مرتبط با معاونت پژوهشی، افلیشین مرکز و بارکد مختص واحد معاونت پژوهشی | معاون پژوهشی | کارشناس پژوهشی |           |            | اعضای شورای آموزش و پژوهش    | مستندات      | *           |             |

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان  
مرکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی قلب شهید چمران  
برنامه عملیاتی واحد توسعه آموزش و پژوهش

کد فرم : OP/ML/1-4-4  
شماره بازنگری : 7

|  |  |         |                           |  |                |              |  |   |
|--|--|---------|---------------------------|--|----------------|--------------|--|---|
|  |  | مستندات | اعضای شورای آموزش و پژوهش |  | کارشناس پژوهشی | معاون پژوهشی | اطلاع رسانی و اخبار برگزاری جلسات شورای پژوهشی کارگاه ها و ... بر روی سایت | ۳ |
|--|--|---------|---------------------------|--|----------------|--------------|--|---|

| هدف کلی - Gaol          | توسعه کمی و کیفی آموزش و پژوهش   | حیطه بهبود کیفیت   | آموزشی - پژوهشی   |
|-------------------------|--|--------------------|---|
| هدف اختصاصی - Objective | اجرای طرح های پژوهشی استخراج شده از مشکلات مرکز                            | دامنه              | شورای پژوهشی - معاون پژوهشی - واحد توسعه تحقیقات بالینی |
| استراتژی - Strategy     | افزایش کارایی و اثربخشی طرح های پژوهشی                                     | دوره پایش          | شش ماهه   |
| مقاصد - Target          | اجرای طرح های پژوهشی استخراج شده از مشکلات مرکز                            | بودجه کل برنامه    | بسته به نوع طرح   |
| شاخص - Indicator        | -  | تاریخ تصویب برنامه | -   |
| عنوان برنامه عملیاتی    | تدوین و اجرای اولویت های پژوهشی براساس مشکلات موجود در فرآیندهای بیمارستان | کمیته مورد بررسی   | پایش و سنجش کیفیت و ایمنی، شورای آموزشی و پژوهشی        |
| مسئول پایش برنامه       | کارشناس واحد پژوهش و توسعه تحقیقات بالینی                                  |                    |   |

| ردیف | فعالیت ها | مسئول اجرا | مسئول پیگیری | زمان شروع | زمان پایان | بودجه / سایر منابع مورد نیاز | شاخص دستیابی | درصد تحقق   |             |
|------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|      |           |            |              |           |            |                              |              | شش ماهه اول | شش ماهه دوم |
|      |           |            |              |           |            |                              |              |             |             |

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان  
مرکز تحقیقاتی، آموزشی و درمانی قلب شهید چمران  
برنامه عملیاتی واحد توسعه آموزش و پژوهش

کد فرم : OP/ML/1-4-4  
شماره بازنگری : 7

|   |   |              |                |  |  |                           |         |   |   |
|---|---|--------------|----------------|--|--|---------------------------|---------|---|---|
| ۱ | برگزاری جلسه بارش افکار با گروه های تخصصی، دبیران کمیته های فعال بیمارستان و صاحبان فرآیند پیرامون مشکلات | معاون پژوهشی | کارشناس پژوهشی |  |  | اعضای شورای آموزش و پژوهش | مستندات | * | * |
| ۲ | بررسی مشکلات شناسایی شده از لحاظ قابلیت رفع مشکل از طریق اجرای پژوهش                                      | معاون پژوهشی | کارشناس پژوهشی |  |  | اعضای شورای آموزش و پژوهش | مستندات | * | * |
| ۳ | تجمیع و اولویت بندی مشکلات در کمیته پژوهش مرکز و انتخاب دو اولویت مهم                                     | معاون پژوهشی | کارشناس پژوهشی |  |  | اعضای شورای آموزش و پژوهش | مستندات | * | * |
| ۴ | تدوین و اجرای طرح پژوهشی مورد نظر بر اساس اولویت های پژوهشی منتخب   | معاون پژوهشی | کارشناس پژوهشی |  |  | اعضای شورای آموزش و پژوهش | مستندات | * | * |
| ۵ | ارائه بازخورد نتایج طرح به تیم مدیریت اجرایی جهت استفاده از نتایج در ارتقاء فرایندهای بیمارستانی مرتبط    | معاون پژوهشی | کارشناس پژوهشی |  |  | معاون پژوهشی              | مستندات | * | * |